



ЯРУУНЫН АЙМАГАЙ ЭРДЭМ НУРАЛСАЛАЙ ХОРООН
МКУ «КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ» АМО «ЕРАВНИНСКИЙ РАЙОН»

671430, Республика Бурятия
с. Сосново-Озерское,
ул. Первомайская, 127.
Тел.: (8-30135) 21-3-01,
21-1-35, тел./ф. 21-5-98
E-mail: rooeravna@yandex.ru

Приказ № 34

МКУ «Комитет по образованию»
АМО «Еравнинский район»


с. Сосново-Озерское
19.03.2021г

*«О назначении муниципального координатора,
об утверждении муниципальной
Дорожной карты по реализации
Федерального проекта «500+»*

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от 19.03.2021г №449 *«О назначении регионального координатора, об утверждении региональной Дорожной карты по реализации федерального проекта «500+»*, в целях реализации на территории МО «Еравнинский район» проекта «500+» по оказанию адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – проект «500+»), **приказываю:**

1. Назначить муниципальным координатором по реализации федерального проекта «500+» в МО «Еравнинский район» Иванову Надежду Бадмаевну, методиста МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район».
2. Утвердить муниципальную Дорожную карту по реализации федерального проекта «500+» согласно приложению к настоящему приказу.
3. Руководителям образовательных организаций, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся, разработать Дорожные карты по реализации федерального проекта «500+».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель МКУ «Комитет по образованию»
АМО «Еравнинский район»:



И.Ю.Тышкенова

**Муниципальная Дорожная карта
по реализации федерального проекта «500+» в МО «Еравнинский район»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Описание действий, результаты	Муниципальный показатель реализации	Ответственный
I Организационно-технологические мероприятия					
1	Назначение муниципального координатора	22.01.2021г	Приказ МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район»	Муниципальный координатор назначен	МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район»
2	Отбор ШНОР для участия в проекте, кандидатов в кураторы	22.01.2021-27.01.2021г	Список ШНОР, список кандидатов в кураторы направлены в МО и НРБ	Определены школы-участники: МБОУ «Комсомольская СОШ» МБОУ «Можайская СОШ», Отобраны кандидаты в кураторы	МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район»
3	Анкетирование кандидатов в кураторы	22.01.2021-03.02.2021г	Пройдено кандидатами в кураторы анкетирование. Результаты направлены в МО и НРБ для утверждения списка кураторов ШНОР.	Утверждены кураторы	МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район», Кураторы ШНОР
4	Анкетирование ШНОР для формирования РПШ	28.01.2021-15.02.2021г	Проведено анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах.	Направлена информация в МО и НРБ о прохождении анкетирования	ШНОР: МБОУ «Комсомольская СОШ» МБОУ «Можайская СОШ»
5	Организация работы школ с РПШ и проведению самодиагностики (утверждение графиков посещения школ кураторами, первичное посещение кураторами ОО)	12.03.2021г	Утвержден график посещения школ кураторами. Кураторами посещены ОО. Школами проведена самодиагностика, совместно с кураторами определены направления, в рамках которых будут реализованы меры противодействия имеющимся	В ИС МЭДК загружены результаты самодиагностики, верифицированы РПШ (рисковые профили школ)	Муниципальные координаторы, кураторы

			рисками РПШ верифицированы, в МЭДК внесены соответствующие отметки.		
6	Рабочее совещание по итогам первичного посещения школ с НОР кураторами, результатов самодиагностики школ, выбранных направлений.	16.03.2021	Проведено совещание с кураторами, рассмотрены результаты самообследования и выбранные школами направления, внесены замечания, оказана консультативная помощь	Кураторам и школам с НОР оказана консультативная помощь	Муниципальный координатор
7	Разработка школами документов по выходу из кризисной ситуации: Концепция развития, Программ развития	15.03.2021-10.04.2021г	Школами с НОР – участники проекта, разработаны документы	Школами с НОР разработаны концептуальные документы	Муниципальные координаторы, кураторы, ОО
8	Организация работы по контролю качества подготовки документов школ с НОР перед загрузкой в ИС МЭДК	15.03.2021-30.04.2021	Организована работа по согласованию и размещению в ИС МЭДК документов школ с НОР	Документы, загружаемые в ИС МЭДК, изучены кураторами и муниципальным координатором	Муниципальный координатор, кураторы
9	Обеспечение материально-технической базы школ с НОР в рамках реализации нацпроектов	В течение всего периода	Проведение работы по обеспечению школ с НОР компьютерной и иной техникой	50% школ с НОР – участники проекта оснащены компьютерной и иной техникой	МКУ «Комитет по образованию»
10	Информационное сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках проекта «500+»	В течение всего периода	На информационных ресурсах размещается информация о проводимых мероприятиях в рамках проекта «500+»	В аналитических, отчетных документах по проекту имеются ссылки на информационный ресурс о проведенных мероприятиях	Сайты РУО и ОО
II Организационно-методические мероприятия					
1	Участие в еженедельных планерных совещаниях с ГБУ «БРИОП», ГБУ «РЦОИ и ОКО»	В течение всего периода	Участие муниципального координатора, кураторов, школ с НОР в совещаниях по вопросам исполнения мероприятий, предусмотренных Дорожными картами	Еженедельно подводятся итоги проведенных мероприятий	Муниципальные координаторы, кураторы, школы с НОР
2	Проведение еженедельных совещаний с кураторами, со школами с НОР	В течение всего периода	Проводятся планерные совещания для кураторов и школ с НОР по вопросам исполнения мероприятий, предусмотренных Дорожными картами	Еженедельно подводятся итоги проведенных мероприятий	Муниципальные координаторы, кураторы, школы с НОР
3	Составление графика прохождения	Март 2021	Педагогами из школ с НОР пройдены	100% учителей школ с	Педагогические

	курсов повышения квалификации педагогическими работниками школ-участников проекта (КПК Академии Минпросвещения России, региональные КПК)		КПК	НОР-участников проекта прошли КПК	работники школ с НОР
4	Организация мероприятий по оказанию психолого – педагогической помощи школам с НОР	Март 2021 г	Организовано и реализуется психологическое сопровождение образовательного процесса в школах, проведены мониторинги (входные и итоговые) по состоянию работы психологических служб школ	100% школ с НОР - участников проекта, реализуют психологическое сопровождение образовательного процесса	Муниципальный координатор, школы с НОР
5	Участие школ с НОР в региональных мониторингах по оценке качества образования	В течение всего периода	Участие школ с НОР в региональных мониторингах.	100% школ с НОР - участников проекта, примут участие в региональных мониторинговых исследованиях по оценке качества образования	Муниципальный координатор, школы с НОР
6	Проведение мониторинга школ с НОР	По графику	По итогам мониторингового исследования по оценке качества образования в школах с НОР получен анализ, для дальнейшей адресной методической помощи.	100 % школ с НОР - участников проекта, получили анализ по итогам проведенных региональных мониторинговых исследований по оценке качества образования	Школы с НОР
7	Разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом выявленных рисков профилей школ с НОР	1 полугодие 2021 г	Разработка программы повышения профессиональных компетенций педагогов школ с НОР	Разработка дополнительных профессиональных программ	Муниципальные координаторы, кураторы, школы с НОР
8	Организация стажировочных площадок для педагогических и управленческих кадров школ с НОР	По графику	Педагогами школ с НОР принято участие в мероприятиях, организованных в школах с высокими образовательными результатами	Педагоги 100% школ с НОР приняли участие в мероприятиях	Муниципальные координаторы, кураторы, школы с НОР
9	Организация и проведение методических семинаров/вебинаров, совещаний (в том числе выездных) для педагогических работников и управленческих кадров по актуальным вопросам использования	В течение всего периода	Оказана консультационная помощь школам с НОР	100% школ с НОР - участников проекта, приняли участие в мероприятиях	Муниципальные координаторы, кураторы, школы с НОР

	педагогических технологий, способствующих повышению качества образовательных результатов и преодолению рисков получения низких образовательных результатов.				
10	Организация совещаний районных методических кабинетов по вопросам деятельности школьных методических служб, в том числе по планированию и содержанию работы со школами с НОР	Не менее 1 раза в месяц	Изучение вопросов методического сопровождения деятельности школ с НОР в рамках РМК, принятие решений по итогам совещаний.	100% школ с НОР - участники проекта, охвачены сопровождением районного методического кабинета.	РМК, кураторы, ШМО, школы с НОР
11	Активизация движения наставников с целью повышения уровня профессиональных компетенций педагогов	В течение всего периода	Повышение профессиональной компетенции педагогов школ с НОР	Не менее 80 % школ с НОР проведены мероприятия с участием наставников	Муниципальные координаторы, кураторы, школы с НОР, школы-лидеры.
12	Организация и проведение декады открытых уроков «Учитель-Учителю»: - организация и проведение выездных семинаров на базе школ, имеющих успешный опыт работы и высокие образовательные результаты; - закрепление наставников за молодыми педагогами школ с НОР, вовлечение в работу со школами НОР	В течение всего периода	Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках ПК и других методических мероприятий. Создание условий для адаптации молодого педагога, организация наставничества в МО «Еравнинский район». Представление для школ с НОР эффективных практик организации учебного процесса.	Во всех школах с НОР проведены открытые уроки, мероприятия.	Муниципальные координаторы, кураторы, школы с НОР, школы-лидеры.
13	Вовлечение в работу со школами с НОР республиканских инновационных площадок, сетевого образовательного кластера школ с НОР	В течение всего периода	Организована работа с РИП	Школы с НОР вовлечены в сетевой образовательный кластер	Муниципальные координаторы, кураторы, школы с НОР
14	Привлечение тренеров центра «Асториум» для проведения мастер – классов педагогами школ с НОР	В течение всего периода	Повышение уровня предметных компетенций педагогов школ с НОР, совершенствование методик преподавания	Во всех школах с НОР проведены мастер-классов, мероприятия	Муниципальные координаторы, кураторы, школы с НОР
III Аналитико-мониторинговые мероприятия					
1	Организация и проведение мониторинга реализации проекта. Размещение в ИС МЭДК. 1 и 2 этап	До 21.06.2021 01.11.2021г	Проведена оценка внедрения и реализации мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте. Выявлены типичные трудности.	Составлены отчеты по результатам мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных ДК	Муниципальные координаторы, кураторы, школы с НОР

2	Анализ результатов работы, рекомендации по продолжению работы	30.06.2021 20.12.2021г	Подведены итоги по реализации мероприятий в рамках проекта	Аналитическая справка	Муниципальные координаторы, кураторы, школы с НОР
3	Организация и осуществление мониторинга хода реализации программ развития школ с НОР на предмет результативности принимаемых мер школами	Не менее одного раза в полугодие	Получены данные анализа, интерпретации результатов и корректировки мероприятий дорожных карт	Проведены рабочие совещания со школами с НОР	Муниципальные координаторы, кураторы, школы с НОР
4	Итоговый отчет работы кураторов	Декабрь 2021	Обмен опытом кураторов	На информационном ресурсе итоговой информации кураторов	Муниципальные координаторы, кураторы